

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
15/05/2026	1.0	Criação do documento referente a Sprint 4	Luiz Felipe de Lima Teixeira / Kauan Molodowski Ferreira

1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (dias de desenvolvimento)

Objetivo: Acompanhar a evolução do projeto, identificar impedimentos técnicos e alinhar as atividades da equipe.

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
15/03	Luiz/Kauan	19:00-19:15	Defini a stack tecnológica e configurei o ambiente de desenvolvimento.	Iniciar a modelagem física do Banco de Dados.	Ajustes na estrutura das tabelas e relacionamentos.
16/03	Luiz	19:00-19:15	Modelei as entidades do banco de dados e avaliei os relacionamentos.	Implementar o banco de dados no MySQL.	Definição das chaves estrangeiras entre usuários e artistas.
17/05	Luiz	19:00-19:15	Criei a estrutura inicial do banco de dados.	Desenvolver os Scripts PHP de	Ajustes na conexão entre

				conexão com o banco.	o PHP e MySQL
18/05	Kauan	19:00-19:15	Desenvolvi a conexão com o banco e realizei testes de persistência	Implementar as primeiras funcionalidades do sistema	Nenhum impedimento relevante
19/05	Kaun	19:00-19:15	Validei a estrutura do banco e organizei os arquivos do projeto.	Preparar o backlog da próxima sprint.	Nenhum.

Consenso Técnico da Daily:

- Após discussão da equipe, definiu-se que o desenvolvimento seria realizado utilizando **HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL**, por apresentarem boa compatibilidade entre si, facilidade de implantação e atenderem plenamente aos requisitos funcionais da aplicação. Também foi decidido utilizar o **Leaflet** para a visualização geográfica dos artistas e coletivos culturais cadastrados.

2. Planejamento da Sprint 4

Projeto: Sistema Web de Mapeamento Cultural do Estado do Paraná

Período: 15/05/2026 a 29/05/2026

Objetivo da Sprint: Consolidar a arquitetura da aplicação por meio da definição da stack tecnológica, implementação da estrutura do banco de dados e preparação do ambiente para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)

US01	Definição da stack tecnológica	Luiz/Kauan	15/05	15/05	Seleção das tecnologias HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e Leaflet para desenvolvimento da aplicação.
US02	Modelagem física do banco de dados.	Luiz	15/05	17/05	Desenvolvimento das tabelas responsáveis pelo armazenamento de usuários, artistas independentes e coletivos artísticos, com definição de chaves primárias e estrangeiras.
US03	Implementação do banco de dados	Luiz/Kauan	17/05	18/05	Criação do banco de dados e validação dos relacionamentos entre as entidades.
US04	Configuração da comunicação entre PHP e MySQL	Kauan	18/05	19/05	Desenvolvimento da camada de conexão e realização de testes de persistência dos dados.
US05	Organização da estrutura do projeto	Kauan	19/05	20/05	Estruturação das pastas do frontend e backend visando facilitar a continuidade do desenvolvimento nas próximas sprints.

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Documento de Review - Sprint 4

3.1. Planejado vs. Realizado

- Tarefas Planejadas: 5

- **Tarefas Concluídas:** 5
- **Justificativa de Pendências:**
- Não houve pendências durante esta sprint. Todas as atividades previstas foram concluídas conforme o planejamento inicial, permitindo que a equipe iniciasse a etapa de desenvolvimento das funcionalidades do sistema.

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas:** 24 horas
- **Número de Entregas Semanais:** 5 atualizações no repositório GitHub.
- **Síntese das Dailys:**
 - Durante as reuniões diárias foram discutidos principalmente aspectos relacionados à modelagem do banco de dados, definição da arquitetura da aplicação e integração entre o backend em PHP e o banco MySQL. Como resultado dessas discussões, foram padronizadas as convenções de desenvolvimento, reduzindo retrabalho e facilitando a implementação das funcionalidades previstas para as próximas sprints.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** O principal desafio desta sprint foi estruturar um banco de dados suficientemente flexível para armazenar informações de artistas independentes e coletivos culturais, considerando seus respectivos dados cadastrais, categorias de atuação, localização geográfica e vínculos com os agentes territoriais responsáveis pelo cadastramento. Também foram necessários ajustes na estrutura das tabelas para garantir a integridade referencial e facilitar futuras consultas.
- **Lições Aprendidas:** A realização da modelagem do banco de dados antes do desenvolvimento das funcionalidades reduziu significativamente a necessidade de retrabalho durante a implementação do sistema. Além disso, a definição antecipada da arquitetura tecnológica proporcionou maior organização do projeto, facilitando a integração entre frontend, backend e banco de dados. As reuniões diárias também contribuíram para a rápida identificação de impedimentos técnicos e para a tomada de decisões de forma colaborativa, mantendo o cronograma da sprint dentro do prazo estabelecido.